



Échéances

 Ajuster automatiquement

Semaines  - +

septembre 2024

W36 2 - 8

W37 9 - 15

W38 16 - 22

W39 23 - 29

Design UX

Création partie Front-end

Création partie back-end

Mise en ligne

Design UI

Réunion 1 avec le client

Réunions 2 avec le client

Réunion 3 avec le client